



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (GERAL)

OBJETO: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO E
SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE 500 KVA DA
CABINE PRIMÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE
LOCAL: 103 - Elec Sylvio de Mattos Carvalho - MATÃO / SP

ETAPA	DESCRIÇÃO	1ª Etapa			2ª Etapa			3ª Etapa			Prazo: 90 dias %	VALOR SERVIÇO R\$	
		0	%	R\$	30	%	R\$	60	%	R\$			90
1	COBERTURA												
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
VALOR													
VALOR ACUMULADO													

